



**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

г. Ростов-на-Дону

№ 543

14.08.2014

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2018 году

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400, в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году на территории Ростовской области


П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2018 году (далее – Дорожная карта) (приложение).
2. Отделу оценки качества образования управления непрерывного образования (К.И. Леонидова), ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (Г.Е. Снежко), ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (С.Ф. Хлебунова), ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» (А.Б. Котова) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Отделу оценки качества образования управления непрерывного образования (К.И. Леонидова) довести настоящий приказ до сведения государственных образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской области, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Л.В. Балина

**Дорожная карта
 подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
 основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2018 году**

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|--|---|--------------------------|--|
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2017 году в Ростовской области | июль-август 2017 года | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее – Минобразование области), государственное учреждение бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр информации в сфере образования» (далее – ГБУ РО РОЦОИСО), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих |

| управление в сфере образования (далее – МОУО) | | | |
|--|--------------------------|--|------|
| МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО | июль-август 2017 года | Анализ экзаменационных работ участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) – высокобалльников | 1.1. |
| МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО | июль-август 2017 года | Анализ пересдач ЕГЭ по обязательным учебным предметам с высоким повышением баллов | 1.2. |
| МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО | июль 2017 года | Анализ результатов ЕГЭ в образовательных организациях (далее – ОО) повышенного уровня и с низкими результатами ЕГЭ | 1.3. |
| МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО | июль 2017 года | Анализ результатов ЕГЭ ОО, работающих в сложных социальных условиях | 1.4. |
| МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО | июль-август 2017 года | Анализ результатов ЕГЭ, полученных участниками ГИА, сменившими ОО после ноября 2016 года | 1.5. |
| МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО | август 2017 года | Анализ результатов ЕГЭ, полученных участниками ГИА – лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1.6. |
| МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО | июль 2017 года | Формирование банка данных участников ГИА-9, ГИА-11, не прошедших ГИА в основные сроки | 1.7. |
| МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОЙСО | август 2017 года | Анализ работы областной конфликтной и областных предметных комиссий (подкомиссий) | 1.8. |
| МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, | июль, октябрь | Анализ нарушений, выявленных в ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 | 1.9. |

| | | | |
|-------|---|------------------------------|--|
| | | 2017 года | ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 1.10. | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в форме ЕГЭ в 2017 году на территории Ростовской области в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ | июль-август 2017 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 1.11. | Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | август 2017 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 1.12 | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного порядка проведения ГИА-11 в ходе её проведения в 2017 году на территории Ростовской области | август 2017 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Ростовской области | август 2017 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 3. | Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 | август 2017 года | ГБУ РО РОЦОИСО, председатели областных предметных комиссий по учебным предметам |
| 4. | Подготовка аналитических отчетов областных предметных комиссий по учебным предметам по установленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» форме | август-сентябрь 2017 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 5.1. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете | Август -октябрь 2017 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5.2. | Совещания с руководителями МОУО, координаторами проведения | сентябрь, ноябрь | минобразование области, |

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| | <p>ГИА муниципального уровня и руководителями ОО по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА в 2017 году</p> | <p>2017 года</p> | <p>ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО</p> |
| <p align="center">2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</p> | | | |
| <p>1.</p> | <p>Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании</p> | <p>июль-август 2017 года</p> | <p>минобразование области, МОУО, ОО</p> |
| <p>1.1.</p> | <p>Разработка Дорожной карты мероприятий по оценке качества образования Ростовской области</p> | <p>Октябрь-ноябрь 2017 года</p> | <p>минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ГАО РО «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» (далее – ГАО РО РИАЦРО)</p> |
| <p>1.2.</p> | <p>Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ростовской области, в том числе в части преподавания русского языка</p> | <p>по отдельному плану</p> | <p>минобразование области, государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (далее – ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)</p> |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| | | | МОУО, ОО |
| | | по отдельному плану | ГАУ РО РИАЦРО |
| 1.3. | Организация, проведение и анализ национальных исследований качества образования | в течение 2017-2018 учебного года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 2. | Обновление образовательных программ курсов повышения квалификации педагогов Ростовской области, включая учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА-9, ГИА-11, на основе анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 | август - сентябрь 2017 | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 2.1. | Актуализация содержания образовательных программ и учебных модулей по обеспечению повышения качества преподавания по обязательным для сдачи ГИА учебным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору обучающихся в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей | август - сентябрь 2017 | минобразование области, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 2.2. | Обновление образовательных программ курсов повышения квалификации работников для подготовки организаторов проведения ГИА-9, ГИА-11 в форме ЕГЭ с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам ГИА 2017 года | в течение 2017-2018 учебного года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 2.3. | Подготовка учителей-предметников области к реализации задач ОГЭ и ЕГЭ квалификации работников образования Ростовской области на 2017-2018 учебный год | | |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году на территории Ростовской области | в течение 2017-2018 учебного года | минобразование области |

| | в течение 2017-2018 учебного года | минобразование области, МОУО |
|--|--|---------------------------------|
| <p>1.1.1.1. Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами</p> | | минобразование области |
| <p>1.1.1.1. Подготовка проектов правовых актов минобразования Ростовской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, при первом заместителе Губернатора Ростовской области; - об утверждении персонального состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего образования Ростовской области; - об утверждении персонального состава ГЭК среднего общего образования Ростовской области (по согласованию председателя ГЭК и его заместителя с Рособрнадзором); - об утверждении председателей областных предметных комиссий (подкомиссий) по учебным предметам при проведении ГИА-11 в 2018 году (по согласованию с Рособрнадзором); - об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 в 2018 году; - об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году; - об утверждении персонального состава областной конфликтной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году; - об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 в 2018 году; - об утверждении персональных составов территориальных экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий при | <p>октябрь 2017 года</p> <p>декабрь 2017 года</p> <p>январь 2017 года</p> <p>ноябрь 2017 года</p> <p>февраль 2018 года</p> <p>март, апрель 2018 года</p> <p>январь 2018 года</p> <p>февраль 2018 года</p> <p>февраль 2018 года</p> | |

| | | |
|--|--|---|
| <p>проведении ГИА-9 в 2018 году;</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), распределении в ППЭ участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году; - об утверждении сроков досрочного проведения ГИА обучающихся в форме государственного выпускного экзамена для выпускников образовательных учреждений исполнительной системы, освобожденных от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА в 2018 году; - об утверждении персонального состава организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ, для проведения ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2018 году; - об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА; - об утверждении состава экспертов по проведению экспертизы сформированных оригинал-макетов экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 в форме основного государственного экзамена в 2018 году; - об утверждении оригинал-макетов контрольных измерительных материалов для проведения основного государственного экзамена в 2018 году; - об установлении минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 2018 году; - об открытии ППЭ по учебным предметам в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9 и ГИА-11 | <p>апрель 2018 года</p> <p>ноябрь 2017 года, апрель 2018 года</p> <p>декабрь 2017 года</p> <p>март 2018 года</p> <p>март-сентябрь 2018 года</p> <p>апрель, май, август 2018 года</p> <p>март 2018 года</p> <p>февраль, март, май, июнь, август, сентябрь 2018 года</p> | <p>минобразование области, МОУО</p> |
| <p>1.2.</p> | <p>постоянно</p> | <p>Организация взаимодействия с МОУО по вопросу приведения муниципальной правовой документации в соответствие с</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | региональными и федеральными нормативными правовыми актами | | |
| 1.2.1. | Оказание методической (консультативной) помощи МОУО по вопросу приведения муниципальной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами | постоянно | минобразование области, МОУО |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году: - подготовка Памяток для участников ГИА, их родителей, учителей-предметников выпускных классов; - разработка инструктивно-методических материалов для руководителей ПНЭ, членов ГЭК, членов ТЭК, организаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей | до 1 марта 2018 года до 1 мая 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Ростовской области | август 2017 года | минобразование области |
| 1.1. | Планирование средств регионального бюджета на обеспечение полномочий Ростовской области по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории области, в том числе в рамках государственного задания на выполнение работ ГБУ РО РОЦОИСО | август-октябрь 2017 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 | февраль – май 2018 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.1. | Подготовка и утверждение плана-графика на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в 2018 году в рамках обеспечения организационного и технологического проведения ГИА | январь 2018 года | ГБУ РО РОЦОИСО |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | на территории Ростовской области | | | |
| 2.2. | Проведение анализа рынка товаров и услуг, в том числе в сети «Интернет», запрос предложений, взаимодействие с потенциальными контрагентами для расчета и обоснования начальной максимальной цены услуг и товаров | август – ноябрь 2017 года | | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.3. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 2018 году, связанных с организацией и проведением ГИА | февраль-май 2018 года | | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.4. | Расчет с поставщиками товаров, работ, услуг | февраль-ноябрь 2018 года | | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | | | | |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне | сентябрь-декабрь 2017 года, январь-май 2018 года | | минобразование области, МОУО, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 1.1. | Проведение зональных инструктивных совещаний с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов «О готовности к проведению ГИА в 2018 году» | февраль-май 2018 года | | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 1.2. | Проведение подготовки (на региональном уровне): - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); - членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); - членов территориальных экзаменационных комиссий для проведения ГИА-9 | январь-апрель 2018 года | | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 1.3. | Проведение подготовки (на муниципальном уровне): | март-апрель | | МОУО, ОО |

| | | | | |
|------|--|---------------------------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - организаторов проведения ГИА в ПШЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей | 2018 года | | |
| 1.4. | Проведение обучающего семинара для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ПШЭ с использованием технологий печати контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в штабе пункта приема ЕГЭ, по работе с программным обеспечением по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | февраль-май 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО | |
| 1.5. | Проведение обучающего семинара для членов областной конфликтной комиссии | февраль-май 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО | |
| 1.6. | Проведение обучающих семинаров для ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных образованиях области | февраль-апрель 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО | |
| 1.7. | Организация учебных площадок для обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в рамках реализации проекта «Развитие подходов унификации подготовки кадров для проведения ГИА-11» | февраль-апрель 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ПШРО | |
| 1.8. | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ПШЭ, РЦОИ, общественных наблюдателей | Февраль-май, 2018 | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО | |
| 1.9. | Участие в вебинаре с руководителями и организаторами ПШЭ по вопросу подготовки к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март, 2018 | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО | |
| 2. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь 2017 года – май 2018 года | минобразование области | |
| 3. | Обучение экспертов областных предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной) | декабрь 2017 года – | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| | эксперт). Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | апрель 2018 года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 3.1. | Организация участия экспертов областных предметных комиссий в семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) | Март, 2018 | минобразование области |
| 3.2. | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности | октябрь 2017 года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 3.3. | Организация обучения экспертов областных предметных комиссий, территориальных предметных комиссий на региональном уровне, в том числе с использованием Интернет-системы дистанционной подготовки экспертов | Январь -май 2018 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 3.4. | Проведение вебинаров, онлайн консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА – 9 | в течение 2017-2018 учебного года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года | август-сентябрь 2017 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 1.1. | Утверждение мест регистрации заявлений на участие в ГИА-11 в дополнительный (сентябрь) период в 2017 году | август 2017 года | минобразование области |
| 1.2. | Утверждение мест расположения ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрь) период в 2017 году | август 2017 года | минобразование области |

| | | | |
|------|---|--|---|
| 1.3. | Утверждение составов руководителей и организаторов ПШЭ, технических специалистов для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрь) период в 2017 году | август 2017 года | минобразование области |
| 1.4. | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в дополнительный (сентябрь) период в 2017 году в ФГБУ «ФЦТ» | август 2017 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 1.5. | Обеспечение взаимодействия с уполномоченной организацией по доставке экзаменационных материалов в Ростовскую область для проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в дополнительный (сентябрь) период в 2017 году в ПШЭ | август 2017 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 1.6. | Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) и внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее – ФИС) в установленном порядке | по отдельному плану-графику внесения сведений в ФИС и РИС в 2017-2018 учебном году | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО,ОО |
| 2. | Планирование работы ГБУ РО РОЦОИСО | август 2017 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.1. | Разработка программы деятельности ГБУ РО РОЦОИСО, в том числе по совершенствованию организационного и информационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2017 учебном году | ноябрь-декабрь 2017 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из числа: | до 01 декабря 2017 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | <p>- выпускников ОО текущего учебного года;</p> <p>- обучающихся и выпускников ОО среднего профессионального образования;</p> <p>- выпускников прошлых лет;</p> <p>- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;</p> <p>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов</p> | МОУО | |
| 4. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 №755 | по плану-графику внесения сведений в ФИС и РИС в 2017-2018 учебном году | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 4.1. | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 4.2. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5. | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных районах (городских округах) (далее – координаторы проведения ГИА) | сентябрь 2017 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 6. | Формирование состава ГЭК, областных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2017 года- апрель 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 7. | Формирование состава работников ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников) | февраль, апрель 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 8. | Формирование сети ППЭ с учетом ее оптимизации | октябрь-ноябрь 2017 | минобразование области, |

| | года | | ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
|-----|---|---|--|
| 9. | Сентябрь 2017 года - февраль 2018 года | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранному языкам (раздел «Говорение»), печати ЭМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 10. | Ноябрь, 2017 | Участие в федеральной апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 11. | по отдельному плану-графику Март, май 2018 | Участие в федеральной тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ (с привлечением всех ППЭ) | МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 12. | по отдельному плану-графику Март, май 2018 | Участие в федеральной тренировке технологии проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение») | МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 13. | Март-май 2018 | Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение») | МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 14. | февраль, май 2018 года | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, МОУО |
| 15. | январь-май 2018 года | Мониторинг движения выпускников в муниципальных образованиях области | МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 16. | март, май 2018 года | Организация проверки готовности ГБУ РО РОЦОИСО, ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, в том числе готовность | МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОИСО, |

| | | |
|-------|---|--|
| | систем видеонаблюдения в ПНЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке | МОУО |
| 17. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь 2017, февраль, май 2018 года МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 18. | Организация и проведение: - заседаний ГЭК, рабочих групп ГЭК; - координационных совещаний с председателями областных предметных комиссий по вопросу организации работы предметных комиссий в 2018 году | август 2017 года- июль 2018 года МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ |
| 19. | Проведение рабочих совещаний с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11 | март- июнь 2018 года МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 20. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и ГБУ РО РОЦОИСО, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | февраль-июнь 2018 года МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 21. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | сентябрь 2017 года, февраль-июнь 2018 года МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ |
| 21.1. | Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественности, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | сентябрь 2017 года, февраль-июнь 2018 года МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ, МОУО |
| 21.2. | Обеспечение функционирования регионального центра для | сентябрь МИНОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| | осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ростовской области (далее – Центр онлайн-видеонаблюдения) | 2017 года, февраль-июнь 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО |
| 21.3. | Организация обучения общественных наблюдателей | апрель 2018 года | |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов Минобразования области, ГБУ РО РОЦОЙСО и мобильного приложения «ЕГЭ в РО» | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО |
| 1.1. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) на официальных сайтах Минобразования области и ГБУ РО РОЦОЙСО в сети «Интернет» | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО |
| 1.2. | Организация сопровождения официального раздела «Образование» портала Правительства Ростовской области по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году | постоянно | минобразование области |
| 1.3. | Работа с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в РО», вебинары, онлайн-консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, тематические акции) | октябрь 2017 года-апрель 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО |
| 1.4. | Проведение конкурса видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года | апрель-май 2018 года | минобразование области, МОУО |
| 1.5. | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | 13 февраля 2018 | минобразование области, |

| | | | МОУО |
|-------|--|--|---|
| 1.6. | Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» | Апрель 2018 | минобразование области, МОУО |
| 1.7. | Проведение областного конкурса «Эко-ЕГЭ» | сентябрь 2017 года | минобразование области |
| 1.8. | Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), преподавателей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 в рамках единого информационного дня по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | еженедельно по пятницам | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 1.9. | Организация проведения пробного экзамена для выпускников общеобразовательных организаций в целях апробации организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2017 года, Март, апрель 2018 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 1.10. | Координация своевременного доведения до участников ГИА-11 МОУО перечня и программ вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Ростовской области и размещения данного перечня на их официальных сайтах | до 1 февраля 2018 года | минобразование области, МОУО |
| 2. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | круглогодично | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017 году | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 3.1. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2017 | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, пресс-секретарь |

| | Участие работников минобразования области в проводимых брифингах, теледебатах, пресс-конференциях, посвященных экзаменационной кампании в 2018 году | в течение 2017-2018 учебного года | минобразование области |
|------|--|--|-----------------------------------|
| 3.2. | Участие работников минобразования области в проводимых брифингах, теледебатах, пресс-конференциях, посвященных экзаменационной кампании в 2018 году | постоянно | минобразование области |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ООО по процедуре проведения ГИА 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ООО | ноябрь 2017 – май 2018 года | минобразование области |
| 4.1. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на информационных стендах в ООО и официальных сайтах МОУО, ООО | в течение 2017-2018 учебного года | минобразование области |
| 4.2. | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе по информационному сопровождению | | |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | ноябрь-декабрь 2017 года, апрель 2018 года | минобразование области, МОУО, ООО |
| 5.1. | Организация и проведение родительского интернет-собрания «Итоговая аттестация в 2018 году» | ноябрь 2017 года | минобразование области |
| 5.2. | Проведение районных (городских), школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2017 года, апрель 2018 года | МОУО, ООО |
| 6. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ООО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | минобразование области, МОУО, ООО |
| 6.1. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | постоянно | минобразование области, МОУО |
| 6.2. | Поддержка ресурсного поля (адреса, анализ передового опыта) | в течение | ГБУ ДПО РО РИПК и |

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|
| | психологов региона) по проблеме «Опыт психологического сопровождения субъектов образовательного процесса к подготовке и сдаче ГИА» | 2017-2018 учебного года | ИПРО |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | постоянно | минобразование области |
| 1.1. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | декабрь 2017 года – апрель 2018 года | минобразование области |
| 1.2. | Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО | ноябрь 2017 – май 2018 года | минобразование области |
| 1.3. | Мониторинг информационной открытости общеобразовательных организаций | постоянно | минобразование области |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | минобразование области |
| 2.1. | Создание региональной рабочей группы по подготовке к проведению ГИА под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской области | октябрь 2018 года | минобразование области |
| 2.2. | Организация проведения заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской области | декабрь 2017 года – июль 2018 года | минобразование области |
| 2.3. | Выборочный мониторинг деятельности МОУО по выполнению | октябрь-ноябрь | минобразование области, |

| | | | |
|------|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| | муниципальных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | 2017 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.4. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ в 2018 году | март – май 2018 года | минобразование области |
| 2.5. | Мониторинг обоснованности участия обучающихся 9-х и 11-х классов в ГИА в форме государственного выпускного экзамена | февраль, март, май 2018 года | минобразование области |
| 2.6. | Подготовка предложений по дополнительному направлению членов ГЭК в ППЭ, места работы областных предметных комиссий по учебным предметам, областной конфликтной комиссии, ГБУ РО РОЦОИСО по осуществлению контроля за проведением ГИА-9 и ГИА-11, работы данных комиссий, ГБУ РО РОЦОИСО | в период проведения ГИА | минобразование области |
| 2.7. | Подготовка предложений по организации перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА-9 и ГИА-11 в период проведения централизованной проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | по мере необходимости | минобразование области |
| 2.8. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных поставщиками информации сведений в РИС | февраль 2017 года – май 2018 года | минобразование области |
| 3. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2017 году | Октябрь 2017 | минобразование области, МОУО |